AgroRiego — Burndown chart

Oct 29, 2026 · @Julian

Métodos Ágiles de Desarrollo · Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez · Equipo 3

Cómo se registra

Cada sprint debe bajar de su total de puntos de historia a 0 en su último día hábil: Sprint 1 de 11 SP, Sprint 2 de 21 SP y Sprint 3 de 16 SP. El Scrum Master anota al cierre de cada día los SP que faltan.


- **SP ideales restantes:** el total del sprint repartido en partes iguales entre sus días hábiles. Ya están calculados en cada tabla.
- **SP reales restantes:** el total del sprint menos los puntos de las historias en «Hecho», es decir, aceptadas por el Product Owner. Una historia a medias no descuenta puntos.
- **Cómo leerlo:** si la línea real queda arriba de la ideal, el equipo va atrasado y se discute en la junta diaria; si queda abajo, va adelantado.

Jira genera esta misma gráfica en la sección de Informes (Burndown Chart). Este documento sirve como respaldo para el informe de cada sprint.

Gráfica

Cada sprint debe llegar a 0 SP en su último día hábil

SP restantes al cierre de cada día. Punteada: ritmo ideal. Azul: avance real, se agrega con la tabla de cada sprint.



El Sprint 2 tiene 9 días hábiles porque el 16 de noviembre es asueto.

Ideal calculado del Product Backlog (11, 21 y 16 SP) · real: se registra al cierre de cada día

Por ahora solo se ve el punto de inicio de cada sprint; la línea azul se completa con los SP reales de las tablas.

Sprint 1 · 26 oct – 6 nov 2026 · 11 SP

Día	Cierre del día	SP ideales restantes	SP reales restantes	Historias terminadas / notas
0	Inicio del sprint	11.0	11	Planeación del sprint
1	Lun 26 oct	9.9		
2	Mar 27 oct	8.8		
3	Mié 28 oct	7.7		
4	Jue 29 oct	6.6		
5	Vie 30 oct	5.5		
6	Lun 2 nov	4.4		
7	Mar 3 nov	3.3		
8	Mié 4 nov	2.2		
9	Jue 5 nov	1.1		
10	Vie 6 nov	0.0		

Sprint 2 · 9 – 20 nov 2026 · 21 SP

El lunes 16 de noviembre es asueto, así que el ideal se reparte en 9 días hábiles.

Día	Cierre del día	SP ideales restantes	SP reales restantes	Historias terminadas / notas
0	Inicio del sprint	21.0	21	Planeación del sprint
1	Lun 9 nov	18.7		

Día	Cierre del día	SP ideales restantes	SP reales restantes	Historias terminadas / notas
2	Mar 10 nov	16.3		
3	Mié 11 nov	14.0		
4	Jue 12 nov	11.7		
5	Vie 13 nov	9.3		
6	Mar 17 nov	7.0		
7	Mié 18 nov	4.7		
8	Jue 19 nov	2.3		
9	Vie 20 nov	0.0		

Sprint 3 · 23 nov – 4 dic 2026 · 16 SP

Día	Cierre del día	SP ideales restantes	SP reales restantes	Historias terminadas / notas
0	Inicio del sprint	16.0	16	Planeación del sprint
1	Lun 23 nov	14.4		
2	Mar 24 nov	12.8		
3	Mié 25 nov	11.2		
4	Jue 26 nov	9.6		
5	Vie 27 nov	8.0		
6	Lun 30 nov	6.4		
7	Mar 1 dic	4.8		
8	Mié 2 dic	3.2		
9	Jue 3 dic	1.6		
10	Vie 4 dic	0.0		