AgroRiego — BiWeekly meeting 1

Nov 8, 2026 · @Julian

Métodos Ágiles de Desarrollo · Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez · Equipo 3 · Periodo: semana 1 del Sprint 1, del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026

En la semana 1 se cerró la planeación (Sprint 0) y el 1 de noviembre quedó el código de las 3 historias del Sprint 1 en GitHub, con sus pruebas en verde. Ninguna historia cumple todavía la Definición de Terminado: falta la revisión del pull request y el despliegue.

Respuestas de cada integrante

Integrante	¿Qué se hizo desde la última vez que nos vimos?	¿Qué se va a hacer hasta la siguiente vez?	¿Existe algún impedimento?
Julian Espinosa (Scrum Master · nube e IoT)	Ordené el Product Backlog y repartí 3 historias por sprint (T0.4). Preparé el Kanban, el Niko-Niko y el Burndown (T0.6). Creé el repositorio en GitHub (T1.1). El 1 de noviembre programé, con apoyo de IA (Claude Code), las tareas T1.2 a T1.14 en la rama `sprint-1`, con 57 pruebas automatizadas que pasan en GitHub Actions.	Preparar el despliegue en AWS (T1.2) y pedir al equipo la revisión del pull request del Sprint 1.	Ninguno.
Alejandro Erro (base de datos)	Estimé las 16 historias en Planning Poker con el equipo (T0.3).	Revisar los 33 casos de prueba del Sprint 1 y sus resultados.	Ninguno.

Integrante	¿Qué se hizo desde la última vez que nos vimos?	¿Qué se va a hacer hasta la siguiente vez?	¿Existe algún impedimento?
Daniel Valencia (backend y API)	Estimé las historias en Planning Poker (T0.3) y armé el prototipo de alta fidelidad con Paul (T0.5).	Revisar el código de la API: autenticación, parcelas y dispositivos.	Carga de otras materias: ánimo neutral toda la semana. Se acordó revisar en la junta del lunes 2 si sus tareas caben en la semana.
Paul Seañez (frontend y pruebas)	Estimé las historias en Planning Poker (T0.3) y armé el prototipo de alta fidelidad con Daniel (T0.5).	Revisar las pruebas de la interfaz contra el prototipo.	Ninguno.
Ricardo Orduño (Product Owner)	Redacté las 16 historias de usuario con sus criterios de aceptación (T0.1) y las prioricé con MoSCoW y valor de negocio (T0.2).	Revisar las historias y criterios del Sprint 1 contra lo construido.	Ninguno.

Evidencia en el repositorio

Repositorio: github.com/Junsa64/AgroRiego. En la semana 1 se hicieron 22 commits el 1 de noviembre (hora de Sonora): 7 de documentación y seguimiento en `main` y 15 de código en la rama `sprint-1`, uno por tarea del Kanban más una corrección y los resultados de pruebas. Los principales:

Rama	Commit	Tarea	Descripción
main	0c4a4e4	T1.1	Estructura inicial y documentación del proyecto
sprint-1	a7bbfe8	T1.2	Docker Compose, CI en GitHub Actions y guía de despliegue en AWS
sprint-1	80c0d90	T1.3	Tablas de usuarios y tokens, y datos semilla

Rama	Commit	Tarea	Descripción
sprint-1	7ad6872	T1.4	API de inicio de sesión con bloqueo tras 5 intentos
sprint-1	51be675	T1.5	Pantalla de inicio de sesión y rutas protegidas
sprint-1	d5bf1e3	T1.6	Pruebas automatizadas de HU-01
sprint-1	4065a97	T1.7	Tabla de parcelas
sprint-1	ff06816	T1.8	API de parcelas
sprint-1	e498a35	T1.9	Panel y registro de parcela con mapa
sprint-1	a1b94f3	T1.10	Pruebas automatizadas de HU-03
sprint-1	0b85a1a	T1.11	Dispositivos, adaptador MQTT y simulador
sprint-1	d466221	T1.12	API de vinculación de equipos
sprint-1	9c40f4e	T1.13	Pantalla del técnico con escaneo QR
sprint-1	5b91891	T1.14	Pruebas de HU-04 e integración MQTT
sprint-1	212aa7f	T1.10	Corrección de la prueba CP-03-02
sprint-1	5d34bba	T1.6, T1.10, T1.14	Resultados de los casos de prueba

Integración continua: la corrida #41402269550 pasó los 4 trabajos (API 35/35, interfaz 22/22, simulador 3/3 e imágenes Docker).

Evidencia en las herramientas de seguimiento

Las tres herramientas están en el repositorio, en `docs/seguimiento/`, y se actualizan en cada junta.

Herramienta	Estado al cierre de la semana 1 (1 nov)	Liga
Tablero Kanban	Sprint 0: 6 de 6 tareas en «Hecho». Sprint 1: T1.1 en «Hecho»; T1.3 a T1.14 en «En pruebas» (código en la rama `sprint-1` con pruebas en verde); T1.2 en «En progreso».	Kanban

Herramienta	Estado al cierre de la semana 1 (1 nov)	Liga
Niko-Niko	Del 26 al 30 de octubre: Julian, Erro y Paul «Feliz» los 5 días; Daniel y Ricardo «Neutral» los 5 días. Nota: Daniel, por carga de otras materias.	Niko-Niko
Burndown chart	11 SP restantes cada día contra un ideal de 5.5 SP al día 5: ninguna historia cumple aún la Definición de Terminado. Riesgo de atraso anotado para la junta del lunes 2.	Burndown