AgroRiego — BiWeekly meeting 2

Nov 8, 2026 · @Julian

Métodos Ágiles de Desarrollo · Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez · Equipo 3 · Periodo: semana 2 del Sprint 1, del 2 al 6 de noviembre de 2026

En la semana 2 el equipo revisó el código y las pruebas del Sprint 1 y preparó el despliegue, pero no hubo commits nuevos. El sprint cerró el 6 de noviembre con el pull request sin aprobar y sin despliegue en AWS, así que ninguna historia cumplió la Definición de Terminado dentro del sprint.

Respuestas de cada integrante

Integrante	¿Qué se hizo desde la última vez que nos vimos?	¿Qué se va a hacer hasta la siguiente vez?	¿Existe algún impedimento?
Julian Espinosa (Scrum Master · nube e IoT)	Preparé el despliegue en AWS: cuenta con créditos, guía y script de instalación en EC2 (T1.2).	Abrir el pull request del Sprint 1, desplegar la app en EC2 y, en el Sprint 2, hacer T2.1 (lecturas en tiempo real por MQTT), T2.6 (comando de válvula), T2.9 (pruebas de riego) y T2.11 (notificaciones push).	Ninguno.
Alejandro Erro (base de datos)	Revisé los 33 casos de prueba del Sprint 1 y sus resultados en GitHub Actions.	Sprint 2: T2.2 (tabla de lecturas), T2.5 (casos de prueba de HU-05) y T2.13 (casos de prueba de HU-11).	Ninguno.

Integrante	¿Qué se hizo desde la última vez que nos vimos?	¿Qué se va a hacer hasta la siguiente vez?	¿Existe algún impedimento?
Daniel Valencia (backend y API)	Revisé el código de la API: autenticación, parcelas y dispositivos.	Aprobar el pull request del Sprint 1. Sprint 2: T2.3 (API de resumen de parcelas), T2.7 (API de riego manual) y T2.10 (regla de humedad crítica).	Ninguno.
Paul Seañez (frontend y pruebas)	Revisé las 22 pruebas de la interfaz.	Sprint 2: T2.4 (panel con humedad en vivo), T2.8 (pantalla de riego manual) y T2.12 (bandeja de alertas).	Ninguno.
Ricardo Orduño (Product Owner)	Revisé las historias HU-01, HU-03 y HU-04 y sus criterios de aceptación.	Aceptar las historias del Sprint 1 en la demostración y confirmar la prioridad del Sprint 2 (HU-05, HU-07 y HU-11).	Ninguno.

Propuesta para la retrospectiva (por confirmar con el equipo): las revisiones de la semana fueron informales y nadie aprobó el pull request, por eso el sprint cerró sin historias terminadas. A partir del Sprint 2, cada pull request se revisa y se integra en máximo 2 días hábiles.

Evidencia en el repositorio: revisión, PR e integración

Repositorio: https://github.com/Junsa64/AgroRiego

Evidencia	Dónde	Estado al 8 de noviembre, 19:00
Pull request de las 3 historias	PR #1 «Sprint 1: HU-01, HU-03 y HU-04» (`sprint-1` → `main`)	Abierto, sin conflictos; espera la revisión de un integrante distinto del autor

Evidencia	Dónde	Estado al 8 de noviembre, 19:00
Pruebas automáticas en cada cambio	GitHub Actions, flujo CI (`.github/workflows/ci.yml`)	Últimas ejecuciones en verde: push 42548333852 y PR 42548339624
Bug encontrado por las pruebas	Issue #2 (CP-03-02: la prueba buscaba el campo antes de que cargara el formulario)	Corregido en el commit 212aa7f y cerrado
Pendiente detectado	Issue #3 (probar el escaneo de un QR físico, CP-04-02)	Abierto, pasa al Sprint 2
Despliegue	`deploy/README.md` y `deploy/instalar-ec2.sh` (T1.2)	Desplegado el 8 de noviembre en EC2 t3.micro desde `sprint-1`

Revisión de código. Durante la semana 2 cada integrante revisó su área (respuestas de la sección 1), pero esas revisiones no quedaron registradas en GitHub. El PR #1 pide revisión por área y declara que el código se generó con apoyo de IA. Según la Definición de Terminado, las historias no se marcan como Hechas hasta que otro integrante apruebe el PR desde su propia cuenta, se integre a `main` y el Product Owner acepte la demostración.

Evidencia en las herramientas de seguimiento

Herramienta	Estado al cierre del Sprint 1 (6 nov)	Liga
Tablero Kanban	Sprint 0 completo. Sprint 1: T1.1 en «Hecho»; T1.3 a T1.14 en «En pruebas» (esperando la aprobación del pull request); T1.2 en «En progreso» (falta lanzar la instancia EC2).	Kanban
Niko-Niko	Del 2 al 6 de noviembre: Julian, Erro y Paul «Feliz» los 5 días; Daniel y Ricardo «Neutral» los 5 días, igual que en la semana 1.	Niko-Niko
Burndown chart	El sprint cerró con 11 SP restantes contra un ideal de 0: la línea real se quedó plana los 10 días porque ninguna historia llegó a «Hecho».	Burndown

Lo que muestran juntas: el trabajo técnico estaba listo desde la semana 1, pero el cuello de botella fue la revisión y la integración. Eso es lo que corrige la propuesta de revisar cada pull request en 2 días hábiles.